
— 1—

郑发改设〔2018〕184号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

郑州市发展和改革委员会

关于印发《郑州市政府投资项目后评价

管理暂行办法》的通知

各县（市、区）、开发区发展改革委，各有关单位：

为提高政府投资决策水平和投资效益，加强政府投资项目全过

程管理，我委制定了《郑州市政府投资项目后评价管理暂行办法》。

现予以印发，请按照执行。

特此通知。
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附件：郑州市政府投资项目后评价管理暂行办法

2018年3月30日
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附 件

郑州市政府投资项目后评价管理

暂行办法

第一章 总 则

第一条 为提高政府投资决策水平和投资效益，加强政府投资

项目全过程管理，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革

的意见》（中发〔2016〕18号）、《中共河南省委 河南省人民政府关

于印发<河南省深化投融资体制改革实施方案>的通知》（豫发

〔2017〕7号）和《郑州市政府投资项目管理条例》相关要求，结

合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称项目后评价，是指在项目竣工验收并投入

使用或运营一定时间后，运用规范、科学、系统的评价方法与指标，

通过对项目建成后所达到的实际效果与项目的可行性研究报告、初

步设计（含概算）文件及其审批文件的主要内容进行对比分析后进

行的综合性评价，目的是找出差距及原因，总结经验教训、提出相

应对策建议并反馈到项目参与各方，形成项目决策管理的良性

机制。

根据需要，可以针对项目建设（或运行）的某一问题进行专题

评价，也可对同类的多个项目进行综合性、政策性、规划性评价。

第三条 市政府直接投资建设的项目后评价工作，适用本办
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法。

第四条 项目后评价应当遵循独立、客观、科学、公正的原则，

保持顺畅的信息沟通和反馈，为建立和完善政府投资监管体系服

务。

第五条 市投资主管部门负责项目后评价的组织和管理工作。

具体包括：确定后评价项目；督促项目单位按时提交项目自我总结

评价报告并进行审查；制定项目后评价大纲，指导和规范项目后评

价报告的编制工作；委托承担后评价任务的中介机构，并对后评价

报告组织审验；指导和督促相关部门保障后评价工作顺利开展和解

决后评价中发现的问题；建立后评价信息管理系统和后评价成果反

馈机制，推广通过后评价总结的成功经验和做法等。

项目行业主管部门负责对项目单位的指导、协调、监督，支持

承担项目后评价任务的中介机构做好相关工作。

项目所在辖区投资主管部门负责协调本辖区有关单位配合承

担项目后评价任务的中介机构做好相关工作。

项目单位负责做好自我总结评价并配合承担项目后评价任务

的中介机构开展相关工作。

承担项目后评价任务的中介机构负责按照要求开展项目后评

价工作并提交后评价报告。

第二章 工作程序

第六条 市政府直接投资建设的项目，项目单位应在项目竣工
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并投入使用或运营一年内，将《郑州市政府投资项目自我总结评价

报告》（见附 1）和《郑州市政府投资项目后评价综合指标体系评分

表》（见附 2A）通过项目行业主管部门报送市投资主管部门，同时

抄送项目所在辖区投资主管部门。

第七条 项目单位对自我总结评价报告及相关附件的真实性

负责。

第八条 项目自我总结评价报告主要包括以下内容：

（一）项目概况：情况简述、决策目标和目的、建设规模与主

要建设内容、实施进度、总投资及完成情况、资金来源及到位情况、

项目运行及效益简况等；

（二）项目实施过程总结：前期决策、实施准备工作、建设实

施、投产竣工、运营情况等；

（三）项目效果和效益评价：技术水平、财务及经济效益、经

营管理、社会效益、环境效益、节能及资源利用效率等；

（四）项目目标和可持续性评价：目标实现程度、差距及原因、

可持续能力等；

（五）项目评价总结：后评价结论、项目建设存在的主要问题、

主要经验教训和相关建议。

第九条 项目自我总结评价报告内容不完整或深度达不到相

应要求的，项目行业主管部门或者项目所在辖区投资主管部门应当

要求项目单位限期补充完善。

第十条 项目单位在报送自我总结评价报告时，同时填报项目
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后评价所需资料的清单，主要包括：

（一）项目审批文件：项目建议书、可行性研究报告、初步设

计（含概算）、规划选址和土地预审报告、环境影响评价报告、节

能评价报告等及相关批复文件。

（二）项目实施文件：项目招投标文件、主要合同文本、年度

投资计划、概算调整报告、施工图设计会审及变更资料、监理报告、

竣工验收报告，以及相关批复文件等资料。

（三）其他资料：主要包括项目结算和竣工财务决算报告及资

料、财务报表、项目运行和生产经营情况，以及与项目有关的审计

报告、稽查报告和统计资料等其他相关资料。

第十一条 市投资主管部门按年度确定后评价项目，制定项目

后评价年度计划，印发有关项目行业主管部门、项目所在辖区投资

主管部门和项目单位。

第十二条 属于以下范围内的项目在立项或可行性研究报告

批复时，应将后评价工作列入批复文件内容，并纳入后评价年度计

划：

（一）对全市经济社会发展有重大影响的基础设施、城市建设

项目；

（二）重大社会民生项目；

（三）社会舆论普遍关注的项目；

（四）采用新技术、新工艺、新设备、新材料、新型投融资和

运营模式，以及其他具有特殊示范意义的项目；
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（五）对节约资源、保护生态环境、促进社会发展、维护国家

安全有重要意义的项目；

（六）使用财政预算内投资数额超过 2亿元（不含征地拆迁）

且比例较高的项目。

第十三条 属于以下范围内的项目，可根据实际情况，调整后

评价年度计划：

（一）工期长、投资大、建设条件复杂的项目；

（二）建设过程中发生重大方案调整或概算调整的项目；

（三）市委、市政府交办的其他项目。

第十四条 市投资主管部门根据项目后评价年度计划，按照政

府投资项目委托咨询评估相关规定，委托具备相应资质的中介机构

开展项目后评价工作。

参与过同一项目项目建议书、可行性研究报告、设计、咨询、

评估、招标代理等工作的单位，或与其有隶属关系的中介机构不能

承担该项目的后评价任务。

第十五条 承担项目后评价任务的中介机构，在接受委托后，

应组建满足评价所需专业要求的工作组，在现场调查、资料收集和

社会访谈的基础上，结合项目自我总结评价报告，对项目进行全面

系统地分析评价。

第十六条 承担项目后评价任务的中介机构，应当按照市投资

主管部门的委托要求和投资管理的相关规定，根据应遵循的评价方

法、工作流程、质量保证要求和执业行为规范，独立开展项目后评
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价工作，在约定时限内完成项目后评价任务，提交合格的项目后评

价报告（见附 3），并参考《郑州市政府投资项目后评价综合评定表》

（见附 4）对政府投资项目成功度进行评分。

第十七条 承担项目后评价任务的中介机构应按照适用性、可

操作性、定性和定量相结合原则，根据项目特点和后评价的要求，

在充分调查研究的基础上，确定具体项目后评价指标及方案。

第十八条 项目后评价应采用定性和定量相结合的方法，主要

包括：逻辑框架法、调查法、对比法、专家打分法、综合指标体系

评价法、项目成功度评价法。

具体项目的后评价方法应根据项目特点和后评价的要求，选择

一种或多种方法对项目进行综合评价。

第十九条 中介机构在开展项目后评价的过程中，应当采取适

当方式听取社会公众和行业专家的意见，并在后评价报告中设立独

立篇章予以客观反映。

第三章 成果运用

第二十条 市投资主管部门应对中介机构提交的后评价报告

组织审验，并通过项目后评价工作，认真总结同类项目的经验教训。

后评价工作应作为规划制定、项目审批、资金安排、项目管理的重

要参考依据。

第二十一条 市投资主管部门应及时将后评价成果提供给相

关部门、项目所在辖区投资主管部门和有关机构，并将其中涉及全
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局性的重大问题及经验教训和相关建议上报市委、市政府。

第二十二条 对于项目后评价发现的问题，有关部门、辖区和

项目单位应认真分析原因，提出改进意见，并报送市投资主管部门。

第二十三条 市投资主管部门会同有关部门，定期汇编后评价

成果，对咨询评估、勘察设计、施工建设、项目管理等工作的质量

与绩效进行检验、监督和评价，推广通过后评价总结出来的成功经

验和做法，提高投资决策水平和政府投资效益。

第四章 监督管理

第二十四条 列入后评价年度计划的项目，项目单位应当根据

后评价工作需要，积极配合承担项目后评价任务的中介机构开展相

关工作，及时、准确、完整地提供后评价工作所需要的相关文件和

资料。

第二十五条 中介机构应对项目后评价报告质量及相关结论

负责，并承担对国家秘密、商业秘密等的保密责任。

第二十六条 市投资主管部门委托的项目后评价所需经费由

政府资金支付，取费标准按照政府投资项目委托咨询评估相关规定

执行。承担项目后评价任务的中介机构及其人员不得收取其他任何

费用。

第二十七条 项目单位存在不按时限提交自我总结评价报告，

隐匿、虚报瞒报有关情况和数据资料，或者拒不提交资料、阻挠后

评价行为的，根据情节轻重给予通报批评；如属国家工作人员，由
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相关部门依纪依规给予处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究

刑事责任。 

第二十八条  承担项目后评价任务的中介机构违规收取项目

单位财物、弄虚作假、做出的结论出现重大偏差的，或泄露国家秘

密、商业秘密等，并造成后果的，视情节轻重给予通报批评、取消

其承担后评价任务的资格并记入诚信记录；构成违法犯罪的，依法

追究相关单位和人员的法律责任。 

第二十九条  政府工作人员违反廉洁从政有关规定，谋取不正

当利益的，根据国家有关规定，由其任免机关或行政监察机关视情

节轻重，分别给予组织处理和政纪处理；构成犯罪的，由司法机关

依法追究刑事责任。 

 

 第五章  附 则 

第三十条  各县（市、区），各开发区可参照本办法执行。 

第三十一条  本办法自发布之日起施行。 

  

附：1．《郑州市政府投资项目自我总结评价报告》编写大纲 

    2.《郑州市政府投资项目后评价综合指标体系评分表》 

    3．《郑州市政府投资项目后评价报告》编制大纲 

    4.《郑州市政府投资项目后评价综合评定表》 
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附 1

《郑州市政府投资项目自我总结评价报告》

编写大纲

（一）项目概况

1.项目情况简述：项目名称、建设地点与位置、项目性

质、项目主要技术特点、项目业主。

2.项目决策要点：决策的目标和目的。

3.项目建设规模与主要建设内容：建设规模（指决策生

产能力，实际建成生产能力）；主要建设内容（指建筑物、装

置和设施等）。

4.项目实施进度：项目周期各主要阶段（立项、可研、

初设、开工、竣工验收等）起止时间，工程进度表，建设工

期。

5.项目总投资及完成情况：可研批复总投资、初步设计

批复概算及调整概算、竣工决算和实际完成投资。

6.项目资金来源及到位情况：资金计划来源和实际来源，

资金到位情况。

7.项目运行及效益简况：目前项目运行简况，设计生产

能力实现简况，财务经济效益简况等。
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（二）项目实施过程总结

1.项目前期决策总结：

项目立项：立项理由、依据和目标，立项上报与批复时

间及文号；

可研报告：编制单位及资质，主要结论，完成与上报时

间及文号；评估单位及资质，评估主要结论，完成时间及文

号；可研批复（或核准）单位及批复时间、文号，批复主要

结论及主要指标（项目总规模、主要建设内容、建设方案、

主要经济效益指标、总工期、总投资等）。

节能评价与报批：能评报告编制单位、时间；批复单位、

时间，主要批复意见。

其他报批手续：项目规划、用地、水土保持等报批手续

情况。

2.项目实施准备工作总结：

勘察设计：勘察、设计单位选择方式（招标或直接委托）；

中标单位名称、资质及分工、主体院；设计完成时间及主要

设计指标；审批单位、审批时间及主要审批意见。施工图设

计进度，设计管理方式。

资金筹措：资金计划（可研批复）融资方案；实际落实

来源渠道及融资方式；融资担保及风险防范措施；资金结构

变化及原因。

采购招标：招标方案报备手续；设计、施工、监理、设

—  12  —



备、物资与咨询服务的招标方式（公开或邀请）；招标组织形

式（自行招标或委托招标）；标段划分，主要中标单位；招标

过程的监督机制；招标效果。

合同谈判与签订：谈判的程序，主要补充条款；合同签

订的依据与程序；采用的合同文本格式。

征地拆迁：征地、拆迁数量，涉及地域和人数；安置方

式及效果；赔付补偿标准，征地拆迁安置总费用等。

开工准备：法人组建情况；有关报批手续（用地规划、

征地许可、施工许可、开工报告及批复等）；施工场地（三通

一平）、施工组织设计、进度安排、资金计划准备情况等。

3.项目建设实施总结：

组织与管理：管理体制（项目法人建立情况）、管理模式

（法人直接管理、交钥匙、总承包、代建）、管理机制（法人

治理结构）、管理机构、管理规章制度、管理工作运转程序等。

合同执行与管理：合同种类（设计、施工、设备、材料、

监理、咨询等）；各类合同执行情况，重大违约原因、责任及

处理结果；合同管理措施；有哪些成功的作法与失误等。

四大控制与管理：分别就实施过程中工程进度、项目投

资、工程质量、安全、卫生、环保控制等方面的目标、为实

现各目标所采取的控制措施（管理办法）、取得的效果、以及

存在的问题进行总结，从中得到的主要经验与教训。

重大设计变更：有哪些重大设计变更，变更原因与变更
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手续，变更对项目投资、进度与功能的影响。

资金使用管理：各实际来源渠道的资金到位情况；资金

申请与支付管理制度；资金供应的适度性；支付签证程序。

工程监理情况：监理履行职责的情况。

4.项目投产竣工总结：

生产准备：做了哪些方面的生产准备；管理与生产人员

对工艺设备的适应情况；试车调试、试运、生产考核情况。

竣工验收：各单项工程交工验收情况；全面竣工验收的

时间、组织形式；遗留尾工及处理情况。

资料档案：工程资料归档情况；档案专项验收及管理制

度。

5.项目运营情况总结：

运营管理：运营管理体制、管理机制、机构、规章制度、

企业发展规划等。

生产运行状况：生产运行是否正常（稳定、长周期）。

实际生产能力：设计能力实现程度；未达设计能力的原

因（工艺设备、市场需求等）

技术改造：技改原因、目标、内容、投入、效果。

原材料消耗指标：主要消耗指标是否达到设计要求。

运营成本和财务状况：成本构成；盈亏状况等。

产品方案与市场：主营产品，产品占有市场状况及竞争

力。
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生产物资供应：原材料、燃料、动力等供应的可靠性。

（三）项目效果和效益评价

1.项目技术效果评价：

工艺水平：工艺可靠性、流程合理性、对产品质量的保

证性、对原材料的适应性。

装备水平：各工序、工段设备能力是否符合设计；能力

是否匹配；性能参数是否满足工艺要求；寿命是否经济。

技术水平：先进性、适用性、经济性、安全性。

国产化水平：设备国产化率、自主知识产权等。

2.项目财务和经济效益评价：

财务效益：赢利性、清偿力、外汇平衡分析。

经济效益：国民经济赢利性指标。

3.项目经营管理评价：

管理体制与监控； 组织结构与效率； 激励机制与协调；

规章制度与程序； 人员结构与能力； 领导水平与创新。

4.项目社会效益评价：

主要受益群体：全国性、地区性。

对经济发展的影响：宏观经济、区域经济、行业经济、

当地经济。

就业机会：提供的固定就业岗位与季节性、临时性工作

机会。

收入分配与生活水平：收入增加、生活条件改善情况。
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财政税收：本项目为国家和当地增加的正常税收。

5.项目环境效益评价：

环保设施与投资：主要环保设施建设内容及环保投入。

排污状况与指标：主要污染物及排放指标、环境控制标

准

环保管理与监测：管理机构、人员、设备、制度；监测

机构、手段、标准、制度（频率）。

项目环境影响：对地区环境质量的主要影响。

生态环境与影响：所在地生态指标、水土保持、植被保

护等。

节能及资源利用效率：资源开发、保护与循环利用等。

（四）项目目标和可持续性评价

1.项目目标评价：

工程目标：工程实体是否按设计内容全部实施完成。

技术目标：各项技术指标是否达到设计标准。

效益目标：财务和经济效益是否达到预期目标。

影响目标：环境和社会影响是否实现。（直接目标、宏观

目标）

2.项目可持续能力评价：

内部因素：财务、技术、环保、管理、机制等。

外部条件：资源、政策、市场、物流、生态、环境等。

（五）项目评价总结
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1.后评价结论

2.项目建设存在的主要问题

3.项目建设的主要经验教训与结论：

从项目实施过程的回顾与总结、项目效果和效益的评价、

环境和社会效益评价、项目的目标实现程度及可持续性评价

等几个方面进行综合分析，总结归纳项目建设的主要经验、

教训与结论。

4.相关建议：

结合经验教训，从改进建设项目管理、提高投资效益出

发，提出改进工作的建议。
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附2A 

郑州市政府投资项目后评价综合指标体系评分表
序
号

一般性指标名称 满分值
评分标准

评分值
参考标准 参考分值

一

审批
管理
后评
价

项目审批的合规性 6

依据充分、程序合规、内容准
确

4～6

基本符合规定 3～4

不符合规定 0～3

项目管理的科学性 6

管理科学、规范 4～6

较为规范 3～4

不规范 0～3

二

实施
内容
后评
价

实施内容完成任务量 5

按计划完成80%以上 4～5

按计划完成60%-80% 3～4

按计划完成不到60% 0～3

实施内容完成质量 5

完成质量高 4～5

完成质量一般 3～4

完成质量差 0～3

实施内容完成速度 5

完成及时 4～5

部分完成及时 3～4

整体滞后 0～3

三

功能
技术
后评
价

项目用途 5

用途满足率80%以上 4～5

用途满足率60%-80% 3～4

用途满足率不到60% 0～3

项目工艺技术 5

按计划采用80%以上 4～5

按计划采用60%-80% 3～4

按计划采用不到60% 0～3

项目达标（产） 5

达标80%以上 4～5

达标60%-80% 3～4

达标低于60% 0～3

四

资金
管理
后评
价

资金管理的规范性 6

规范 4～6

较规范 3～4

不规范或违规 0～3

资金使用效率 8

较高 6～8

一般 3～6

较低 0～3

配套资金筹措能力 4

较强 3～4

一般 2～3

较弱 0～2
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五

经济
效益
后评
价

投入产出效益 6

节约10% 4～6

控制在概算内 3～4

超概10%以上 0～3

直接经济效益 4

效益显著 3～4

效益一般 2～3

效益较差 0～2

持续经济效益 5

效益大 4～5

效益一般 3～4

效益较差 0～3

间接经济效益 5

效益大 4～5

效益一般 3～4

效益不显著 0～3

六

公共
效益
后评
价

社会效益 5

效益大 4～5

效益一般 3～4

效益不显著 0～3

生态效益 5

效益大 4～5

效益一般 3～4

效益较差 0～3

扶贫减灾、劳动就业、协调
发展、统筹城乡发展效益等

5

显著 4～5

一般 3～4

较差或没有 0～3

目标实现度及可持续性影响 5

影响强 4～5

影响一般 3～4

影响弱 0～3

注：1.项目业主参照表格各指标自行评分
2.分值判断：80-100分，完成任务较好；60-79分，基本完成任务；低于60分，完成任务不理想，

—  19  —



附2B

郑州市政府投资项目后评价综合指标体系指标说明

序号 一般性指标名称 指标简要说明

一

审
批
管
理
后
评
价

项目审批的合规性
该指标是考核从实际情况来看，当初项目审批
的依据、程序和方法是否正确、科学、客观，
审批的内容正确与否及其实现程度。

项目管理的科学性
该指标是考核项目实施过程中，各项管理制度
的实际执行情况，项目管理是否规范、科学，
是否符合政府投资建设项目管理要求。

二

实
施
内
容
后
评
价

实施内容完成任务量
该指标是将考核的实际工作量与项目立项计划
应完成的工作量进行对比，考核其实现程度。

实施内容完成质量
该指标是根据国家，行业有关质量标准以及项
目立项时的质量目标与考核的实际工程质量状
况相对比考核其实现程度。

实施内容完成进度
该指标是将项目实际工作进度与计划进度进行
对比，考核其进展程度和及时性。

三

功
能
技
术
后
评
价

项目用途
该指标主要是考核项目完成后实用性和功能用
途的满足程度。

项目工艺技术
该指标主要是考核项目实际采用的工艺技术流
程和技术装备与计划的偏差程度。

项目达标（产）
该指标主要考核项目完成后，实际达标（产）
能力与计划值的偏差程度。

四

资
金
管
理
后
评
价

资金管理的规范性
该指标主要是考核项目资金管理制度是否健
全，执行是否有效，是否符合政府投资资金管
理的相关规定，资金违纪率的大小等。

资金的使用效率
该指标主要是考评政府投资使用效率及资金滞
留情况。

配套资金筹措能力
该指标主要是考核项目单位对政府投资的配套
能力、筹措能力及配套资金的到位情况等。

—  20  —



五

经
济
效
益
后
评
价

投入产出效益
该指标是考核成本费用效益的高低，投入产出
等经济合理性，并与其立项目标相比较其实现
程度。

直接经济效益
该指标是考核项目实施所产生的直接经济效
益，并与立项目标的直接经济效益相比较，考
核其实现程度。

持续经济效益

该指标是考核项目实施后在未来年度里持续性
发挥作用产生经济效益的能力，对于一些项目
可考核其建成后的使用价值，并与立项目标相
比较其未来实现的能力。

间接经济效益

该指标是考核项目实施所产生的间接经济效
益，主要是指投资对经济发展的拉动作用，并
与立项目标的间接经济预测相比较，考核其实
现程度。

六

公
共
效
益
后
评
价

社会效益
该指标是考评项目实施所产生的社会综合效
益，并与立项计划社会效益目标相对比，考核
其实现程度。

生态效益
该指标是考评项目实施对生态所产生的积极或
消极影响，并与立项计划生态效益目标相对
比，考核其实现程度。

扶贫减灾／劳动就业
／协调发展/统筹城
乡发展效益等

该指标是根据不同类型建设项目的特点，考核
其实施后在扶贫减灾、劳动就业或协调发展、
统筹城乡发展等方面的效益，并与立项目标相
对比，考核其实现程度。

目标实现度及可持续
性影响

该指标是考评项目实施后，对人、自然、资源
等方面的可持续影响，并与立项计划可持续发
展目标对比，考核其实现程度。
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附 3 

《郑州市政府投资项目后评价报告》 

编制大纲 

 
第一部分  项目概况 

一、项目基本情况。对项目建设地点、项目业主、项目性质、

特点（或功能定位）、项目开工和竣工、投入运营（行）时间进

行概要描述。 

二、项目决策理由与目标。概述项目决策的依据、背景、理

由和预期目标（宏观目标和实施目标）。 

三、项目建设内容及规模。项目经批准的建设内容、建设规

模（或生产能力），实际建成的建设规模（或生产能力）；项目主

要实施过程，并简要说明变化内容及原因；项目经批准的建设周

期和实际建设周期。 

四、项目投资情况。项目经批准的投资估算、初步设计概算

及调整概算、竣工决算。 

五、项目资金到位情况。项目经批准的资金来源，资金到位

情况，竣工决算资金来源及不同来源资金所占比重。 

六、项目运营（行）及效益现状。项目运营（行）现状，生

产能力（或系统功能）实现现状，项目财务及经济效益现状，社

会效益现状。 
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七、项目自我总结评价报告情况及主要结论。 

八、项目后评价依据、主要内容和基础资料。 

 

第二部分  项目全过程总结与评价 

第一章  项目前期决策总结与评价 

一、项目建议书主要内容及批复意见。 

二、可行性研究报告主要内容及批复意见。 

（一）可行性研究报告主要内容：主要包括项目建设必要性、

建设条件、建设规模、主要技术标准和技术方案、建设工期、总

投资及资金筹措，以及经济评价、社会稳定风险评估等专项评价

主要结论等内容； 

（二）可行性研究报告批复意见：包括项目建设必要性、建

设规模及主要建设内容、建设工期、总投资、资金筹措及核准的

项目招标方案等内容； 

（三）可行性研究报告和项目建议书主要变化。对可行性研

究报告和项目建议书主要内容进行对比，并对主要变化原因进行

简要分析。 

三、项目初步设计（含概算）主要内容及批复意见（大型项

目应在初步设计前增加总体设计阶段）。主要包括：工程特点、

工程规模、主要技术标准、主要技术方案、初步设计批复意见。 

四、项目前期决策评价。主要包括项目审批依据是否充分，

是否依法履行了审批程序，是否依法附具了土地、规划等相关手
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续。 

第二章  项目实施准备、实施总结与评价 

一、 项目实施准备 

（一）项目实施准备组织管理及其评价：组织形式及机构设

置，管理制度的建立，勘察设计、咨询、强审等建设参与方的引

入方式及程序，各参与方资质及工作职责情况； 

（二）项目施工图设计情况：施工图设计的主要内容，施工

图设计审查意见执行情况，预算编制及审核情况； 

（三）各阶段与可行性研究报告相比主要变化及原因分析：

根据项目设计完成情况，可以选取包括初步设计（大型项目应在

初步设计前增加总体设计阶段）、施工图设计等各设计阶段与可

行性研究报告相比的主要变化，并进行主要原因分析； 

对比的内容主要包括：工程规模、主要技术标准、主要技术

方案及运营管理方案、工程投资、建设工期； 

（四）项目勘察设计工作评价。主要包括：勘察设计单位及

工作内容，勘察设计单位的资质等级是否符合国家有关规定的评

价，勘察设计工作成果内容、深度全面性及合理性评价，以及相

关审批程序符合国家及地方有关规定的评价； 

（五）征地拆迁工作情况及评价； 

（六）项目招投标工作情况及评价； 

（七）项目资金落实情况及其评价； 

（八）项目开工程序执行情况。主要包括开工手续落实情况，
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实际开工时间，存在问题及其评价。 

二、项目实施组织与管理 

（一）项目管理组织机构（项目法人、指挥部）； 

（二）项目的管理模式（法人直管、总承包、代建、BOT

等）； 

（三）参与单位的名称及组织机构(设计、施工、监理、其

它)； 

（四）管理制度的制定及运行情况（管理制度的细目、重要

的管理活动、管理活动的绩效）； 

（五）对项目组织与管理的评价（针对项目的特点分别对管

理主体及组织机构的适宜性、管理有效性、管理模式合理性、管

理制度的完备性以及管理效率进行评价）。 

三、合同执行与管理 

（一）项目合同清单（包括正式合同及其附件并进行合同的

分类、分级）； 

（二）主要合同的执行情况； 

（三）合同重大变更、违约情况及原因； 

（四）合同管理的评价。 

四、信息管理 

（一）信息管理的机制； 

（二）信息管理的制度； 

（三）信息管理系统的运行情况； 
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（四）信息管理的评价。 

五、控制管理 

（一）进度控制管理； 

（二）质量控制管理； 

（三）投资控制管理； 

（四）安全、卫生、环保管理。 

六、重大设计变更情况。 

七、资金使用管理。 

八、工程监理情况。 

九、新技术、新工艺、新材料、新设备的运用情况。 

十、竣工验收情况。 

十一、项目试运营（行）情况 

（一）生产准备情况。 

（二）试运营（行）情况。 

十二、工程档案管理情况。 

第三章  项目运营（行）总结与评价 

一、项目运营（行）概况 

（一）运营（行）期限。项目运营（行）考核期的时间跨度

和起始时刻的界定； 

（二）运营（行）效果。项目投产（或运营）后，产品的产

量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）情况及其增长规律； 

（三）运营（行）水平。项目投产（或运营）后，各分项目、
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子系统的运转是否达到预期的设计标准；各分项目、子系统、生

产（或服务）各环节间的合作、配合是否和谐、正常； 

（四）技术及管理水平。项目在运营（行）期间的表现，反

映出项目主体处于什么技术水平和管理水平（世界、国内、行业

内）； 

（五）产品营销及占有市场情况。描述产品投产后，销售现

状、市场认可度及占有市场分额情况。 

（六）运营（行）中存在的问题 

1、生产项目的总平面布置、工艺流程及主要生产设施（服

务类项目的总体规模、主要子系统的选择、设计和建设）是否存

在问题，属什么性质的问题。 

2、项目的配套工程及辅助设施的建设是否必要和适宜。配

套工程及辅助设施的建设有无延误，原因是什么，产生什么负作

用。 

二、项目运营（行）状况评价 

（一）项目能力评价。项目是否具备预期功能，达到预定的

产量、质量（服务规模、服务水平）。如未达到，差距多大； 

（二）运营（行）现状评价。项目投产（或运营）后，产品

的产量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）与预期存在的

差异，产生上述差异的原因分析； 

（三）达到预期目标可能性分析。项目投产（或运营）后，

产品的产量、种类和质量（或服务的规模和服务水平）增长规律
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总结，项目可达到预期目标的可能性分析。 

 

第三部分  项目效果和效益评价 

第一章   项目技术水平评价 

一、项目技术效果评价。主要内容包括：  

（一）技术水平。项目的技术前瞻性，是否达到了国内（国

际）先进水平；  

（二）产业政策。是否符合国家产业政策； 

（三）节能环保。节能环保措施是否落实，相关指标是否达

标，是否达到国内（国际）先进水平； 

（四）设计能力。是否达到了设计能力，运营（行）后是否

达到了预期效果； 

（五）设备、工艺、功能及辅助配套水平，是否满足运营（行）、

生产需要； 

（六）设计方案、设备选择是否符合我国国情（包括技术发

展方向、技术水平和管理水平）。 

二、项目技术标准评价。主要内容包括： 

（一）采用的技术标准是否满足国家或行业标准的要求； 

（二）采用的技术标准是否与可研批复的标准吻合； 

（三）工艺技术、设备参数是否先进、合理、适用，符合国

情； 

（四）对采用的新技术、新工艺、新材料的先进性、经济性、
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安全性和可靠性进行评价； 

（五）工艺流程、运营（行）管理模式等是否满足实际要求； 

（六）项目采取的技术措施在本工程的适应性。 

三、项目技术方案评价。主要内容包括： 

（一）设计指导思想是否先进，是否进行多方案比选后选择

了最优方案； 

（二）是否符合各阶段批复意见； 

（三）技术方案是否经济合理、可操作性强； 

（四）设备配备、工艺、功能布局等是否满足运营、生产需

求； 

（五）辅助配套设施是否齐全； 

（六）运营（行）主要技术指标对比。 

四、技术创新评价。主要内容包括： 

（一）项目的科研、获奖情况； 

（二）本项目的技术创新产生的社会经济效益评价； 

（三）技术创新在国内、国际的领先水平评价； 

（四）分析技术创新的适应性及对工程质量、投资、进度等

产生的影响等； 

（五）对新技术是否在同行业等相关领域具有可推广性进行

评价； 

（六）新技术、新工艺、新材料、新设备的使用效果，以及

对技术进步的影响； 
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（七）项目取得的知识产权情况； 

（八）项目团队建设及人才培养情况。 

五、设备国产化评价（主要适用于轨道交通等国家特定要求

项目）。主要内容包括： 

（一）所选用的设备国产化率评价，进口设备是否可采用国

产设备； 

（二）设备采购对工程带来的利弊评价； 

（三）国产化设备与国外同类产品的技术经济对比分析； 

（四）国产设备对运营、维修保养的影响评价。 

第二章   项目财务及经济效益评价 

一、竣工决算与可研报告的投资对比分析评价。主要包括：

分年度工程建设投资，建设期贷款利息等其他投资。 

二、资金筹措与可研报告对比分析评价。主要包括：资本金

比例，资本金筹措，贷款资金筹措等。 

三、运营（行）收入与可研报告对比分析评价。主要包括：

分年度实际收入，以后年度预测收入。 

四、项目成本与可研报告对比分析评价。主要包括：分年度

运营（行）支出，以后年度预测成本。 

五、财务评价与可研报告对比分析评价。主要包括：财务评

价参数，评价指标。 

六、国民经济评价与可研报告对比分析评价。主要包括：国

民经济评价参数，评价指标。 
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七、其它财务、效益相关分析评价。比如，项目单位财务状

况分析与评价。 

第三章   项目经营管理评价 

一、经营管理机构设置与可研报告对比分析评价。 

二、人员配备与可研报告对比分析评价。 

三、经营管理目标。 

四、运营（行）管理评价：项目实施相关者管理、项目管理

体制与机制、项目管理者水平；企业项目管理、投资监管状况、

体制机制创新等。 

第四章   项目生态效益评价 

一、项目环境保护合规性。 

二、环保设施设置情况。项目环境保护设施落实环境影响报

告书及前期设计情况、差异原因。 

三、项目污染控制、地区环境生态影响、环境治理与保护效

果、影响及评价。 

四、公众参与调查与评价。 

五、项目环境保护措施建议。 

六、环境影响评价结论。 

七、节能效果评价。项目落实节能评估报告及审查意见情况，

差异原因，以及项目实际能源利用效率。 

第五章   项目社会效益评价 

一、利益相关者分析 
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（一）识别利益相关者。可以分为直接利益相关者和间接利

益相关者； 

（二）分析利益相关者利益构成； 

（三）分析利益相关者的影响力； 

（四）项目实际利益相关者与可行性研究对比的差异。 

二、社会影响分析 

（一）项目对所在地居民收入的影响； 

（二）项目对所在地区居民生活水平的生活质量的影响； 

（三）项目对所在地区居民就业的影响； 

（四）项目对所在地区不同利益相关者的影响； 

（五）项目对所在地区弱势群体利益的影响（必要时，应进

行项目的利益群体分析）； 

（六）项目对当地经济社会发展的带动及影响； 

（七）项目对所在地区文化、教育、卫生的影响； 

（八）项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响； 

（九）项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的

影响； 

（十）项目对产业技术进步的推动； 

（十一）社会影响后评价结论等。 

对上述第（一）至（十一）部分，分别分析影响范围、影响

程度、已经出现的后果与可行性研究对比的差异等。 

三、互适应性分析 
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（一）不同利益相关者的态度； 

（二）当地社会组织的态度； 

（三）当地社会环境条件； 

（四）互适应性后评价结论。 

对上述第（一）至（三）部分，分别分析其与项目的适应程

度、出现的问题、可行性研究中提出的措施是否发挥作用等。 

四、社会稳定风险分析 

（一）移民安置问题； 

（二）民族矛盾、宗教问题； 

（三）弱势群体支持问题； 

（四）受损补偿问题； 

（五）社会风险后评价结论。 

对上述第（一）至（四）部分，分别分析风险的持续时间、

已经出现的后果、可行性研究中提出的措施是否发挥作用等。 

 

第四部分  项目目标和可持续性评价 

第一章   项目目标评价 

一、项目的工程建设目标。 

二、总体及分系统技术目标。 

三、总体功能及分系统功能目标。 

四、投资控制目标。 

五、经济目标：对经济分析及财务分析主要指标、运营成本、
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投资效益等是否达到决策目标的评价。 

六、项目影响目标：项目实现的社会经济影响、项目对自然

资源综合利用和生态环境的影响以及对相关利益群体的影响等

是否达到决策目标。 

第二章   项目可持续性评价 

一、项目的经济效益。主要包括：项目全生命周期的经济效

益，项目的间接经济效益。 

二、项目持续能力的评价，主要分析以下因素及条件： 

持续能力的内部因素，包括财务状况、技术水平、污染控制、

企业管理体制与激励机制等，核心是产品竞争能力。 

持续能力的外部条件，包括资源、环境、生态、物流条件、

政策环境、市场变化及其趋势等。 

三、项目资源利用情况。 

（一）项目建设期资源利用情况； 

（二）项目运营（行）期资源利用情况，主要包括：项目运

营（行）所需资源，项目运营（行）产生的废弃物处理和利用情

况，项目报废后资源的再利用情况； 

四、项目的可改造性，主要包括：改造的经济可能性和技术

可能性。 

五、项目环境影响，主要包括：对自然环境的影响，对社会

环境的影响，对生态环境的影响。 

六、项目科技进步性，主要包括：项目设计的先进性，技术
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的先进性。 

七、项目的可维护性。 

 

第五部分  项目后评价结论和主要经验教训 

一、后评价主要内容和结论  

（一）过程总结与评价：根据对项目决策、实施、运营阶段

的回顾分析，归纳总结评价结论； 

（二）效果、目标总结与评价：根据对项目经济效益、外部

影响、持续性的回顾分析，归纳总结评价结论； 

（三）综合评价。 

二、主要经验和教训  

按照决策和管理部门所关心问题的重要程度，主要从决策和

前期工作评价、建设目标评价、建设实施评价、征地拆迁评价、

经济评价、环境影响评价、社会评价、可持续性评价等方面进行

评述。 

（一）主要经验； 

（二）主要教训。 

 

第六部分  对策建议 

一、宏观建议：对国家、行业（产业）、政府及当地的建议。 

二、微观建议：对项目各参与方及项目本体的建议。 
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